Siehe «Systementwicklung in der Wirtschaftsinformatik»
S. 340 «Anwendung des Vorgehensmodells»

Umstellung von IST auf SOLL

Auf Stichtag
Parallelbetrieb
Gestaffeltes Vorgehen

Mégl. Vorgehen 5. Einfdhrung

1. Vorstudie

Programmierung
Dokumentation
Migration

usw.

Produktion

4, Systembau

Ausbildung

Mit dem Systembau sollte aber keinesfalls
begonnen werden bevor ein Gesamtkonzept
(Hauptstudie) vorliegt

Vorgehensmodell
Phasengliederung

Behandelte Objekte sind einzelne Unter- oder
Teilsysteme, die aus dem Gesamtsystem zur
zeitweiligen Behandlung herausgegriffen werden

Detaillierte Losungskonzepte
Konkretisierung von Unter- und Teilsystemen 7

3. Detailstudie

Dateilplan der néchsten Phase
Entscheid Auftrag fur die néchste Phase

Weiteres Vorgehen

2. Hauptstudie
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Klarungsprozess mit anschliessendem Entscheid

Zweck

Ob das richtige Problem angegangen wird

Ob uberhaupt Bedarf nach neuem oder
geédndertem System besteht

Systemgrenzen
Anforderungen
Grundsétzlich denkbare Lésungsprinzipien

Machbarkeitsstudie (technisch, wirtschatftlich,
olitisch, sozial, psychologisch, 6kologisch usw.

Mit vertretbarem
Aufwand abzuklaren

Das erfolgversprechendste Lésungsprinzip

Analyse Projektauftrag, Phasenplanung

Systemubersicht mit Systemgrenzen
Ist-System-Datenfluss
Mengengerust
Stark-/Schwachstellenkatalog

Situationsanalyse

Ziele definieren
Ldsungsvarianten entwickeln

Aktivitaten Kosten-/Nutzen-Betrachtung (pro Variante)
Lésungsvarianten
analysieren Zielerfullung, Risikoanalyse, Konsequenzen
Lésungsvarianten
bewerten Bewertungskriterien (gewichtet),

Erfiillungsgrad pro Variante

Dateilplan der néchsten Phase
Entscheid Auftrag fur die néchste Phase

Weiteres Vorgehen

Basiert auf dem gewahlten Losungsprinzip der Vorstudie

Soll fundierte Beurteilung der Funktions-
tlichtigkeit, Zweckmassigkeit und Wirtschaft-
lichkeit des geplanten Systems ermdglichen
Soll die weitere Entwicklung und Realisierung
in einen geordneten Rahmen stellen

Soll Investitionsentscheide ermdglichen

Soll Definition von Teilprojekten ermdglichen

Resultat Gesamtkonzept

Analyse Phasenauftrag, Phasenplanung
Datenanalyse
Funktionsanalyse

Schnittstellen festlegen
Kosten-/Nutzen-Rechnung
Realisierungsplan

Aktivitdten

Dateilplan der nachsten Phase
Entscheid Auftrag fur die néchste Phase

Weiteres Vorgehen

Eventuell sind auch in der Hauptstudie mehrere Varianten zu entwickeln




